




Länsstyrelsen  
Västmanlands län

## Projektplan

# Ungdomsråd för Västmanlands miljö- och klimat



MILJÖ- OCH  
KLIMATFÖREBILD



2030

---

## Innehåll

<b>Bakgrund</b> .....	4
<b>Syfte</b> .....	4
<b>Projekt mål</b> .....	4
<b>Effekt mål</b> .....	4
<b>Målgrupp</b> .....	5
<b>Avgränsningar</b> .....	5
<b>Projektorganisation</b> .....	5
<b>Genomförande</b> .....	5
Etablering av arbetsgrupp .....	5
Rekrytering av ungdomsråd .....	6
Initiala möten ungdomsrådet.....	6
Framtagande av långsiktig plan för ungdomsrådet .....	6
<b>Tidplan</b> .....	6
<b>Milstolpar</b> .....	6
<b>Kommunikation</b> .....	7
<b>Riskhantering</b> .....	7
<b>Uppföljning</b> .....	7
<b>Finansiering</b> .....	7
Utvärdering, avslut och överlämnande.....	7



---

## Bakgrund

Miljö- och klimatrådet i Västmanland, med en bred representation från olika aktörer, är ett pådrivande samverkansorgan i länets gemensamma arbete för att nå ett hållbart samhälle. Utgångspunkten är FN:s hållbarhetsmål, Sveriges miljömål, länets miljö- och klimatmål samt internationella och nationella klimatmål. Arbetet i rådet ska resultera i konkreta åtgärder för att långsiktigt nå visionen ”Västmanlands län är en Miljö- och Klimatförebild 2030”.

Detta dokument presenterar ett av de projekt som arbetats fram inom rådets beredningsgrupp tillsammans med fokusgrupperna, God Livsmiljö samt Energi & Klimat. Projektet har beretts utifrån rådets beslut om mål och inriktning för det gemensamma miljö- och klimatarbetet i länet. Alla rådets projekt är framtagna för att skapa ett tydligt engagemang och visa en handlingskraft i länets miljö- och klimatarbete och som leder till att Västmanland blir en förebild avseende miljö- och klimat.

## Syfte

Genom att skapa ett ungdomsråd så kan fler ungdomar engagera sig i miljö- och klimatfrågor. Ungdomsrådet kommer att arbeta självständigt och med frågor som efterfrågas av delegaterna i Miljö- och klimatrådet. Ungdomsrådet kommer därför att ingå i den struktur som bygger upp Miljö- och klimatrådet och även ha koppling till Miljö- och klimatrådets berednings- och fokusgrupper.

Genom ungdomsrådet vill vi skapa en brygga mellan åldrarna i miljöarbetet där framtidens verksamhetsledare involveras i arbetet. Miljö- och klimatrådet bedöms genom att ta tillvara på ungas engagemang få nya perspektiv på frågor som är av betydelse för länets långsiktigt hållbara utveckling. Ungdomarna får en arena där de kan vara med och påverka samhällsutvecklingen.

## Projektmål

Ett ungdomsråd ska etableras och ha minst ett möte under hösten 2018 och två våren 2019. Ungdomsrådet ska bestå av 6–10 gymnasieelever från hela länet och med olika inriktning. När projektet avslutas ska det finnas en långsiktig plan för hur ungdomsrådet ska drivas.

## Effektmål

Etablering av ungdomsrådet kommer inte att ge en direkt miljöpåverkan, men förhoppningsvis kan rådet med tiden ge långsiktiga effekter bl.a. kring ett ökat engagemang inom miljö- och klimatfrågor i samhället, i synnerhet bland ungdomar.

För ungdomarna själva ger deltagandet i ungdomsrådet, tillsammans med fortbildning i hållbarhetsfrågor, en attraktiv merit för framtida arbete. Det kan även vara en merit för deltagande gymnasieskolor. Att erbjuda ungdomar en möjlighet att engagera sig i samhällsfrågor tidigt, skapar även en grund för deras fortsatta engagemang i hållbarhetsfrågor.

Inledningsvis bedöms frågor kopplat till konsumtion och livsstil ligga i fokus för ungdomsrådet (Miljö- och klimatrådets övergripande mål 1), men beroende på vilka uppdrag de får och vilka initiativ som tas kan flera av miljö- och klimatrådets mål gynnas.

---

## Målgrupp

Gymnasieelever i årskurs 2 och 3 från hela länet och med olika inriktning.

## Avgränsningar

Projektet ska endast initiera och starta upp ungdomsrådet. Därefter ska det inkluderas i strukturen för miljö- och klimatrådet.

## Projektorganisation

### Beställare

Miljö- och klimatrådet i Västmanlands län

### Projektägare

Länsstyrelsen i Västmanlands län, Sara Paulsson, chef för Miljöavdelningen.

Telefon: 010-224 94 41

E-post: sara.paulsson@lansstyrelsen.se

### Projektledare

Länsstyrelsen i Västmanlands län, Mårten Gustafsson, Miljömålssamordnare.

Telefon: 010-224 92 64

E-post: marten.gustafsson@lansstyrelsen.se

### Arbetsgrupp

Elin Dalman, Region Västmanland

Viktor Björsson, LRF Mälardalen

Milad Fahimi, Länsstyrelsen i Västmanlands län

Lotta Görling, Förbundet Agenda 21

### Styrgrupp

Styrgruppen för projektet är Miljö- och klimatrådet med Landshövding Mino Akhtarzand som ordförande.

### Referensgrupp

Miljö- och klimatrådets beredningsgrupp utgör referensgrupp och stöder projektens framskridande.

### Samverkanspartner/Intressenter

Länets kommuner och gymnasieskolor.

## Genomförande

Etablering av arbetsgrupp

En projektgrupp etableras genom förfrågan till miljö- och klimatrådet.

## Rekrytering av ungdomsråd

Ett erbjudande skickas ut till länets samtliga gymnasieskolor att kunna nominera en elev i årskurs 2 eller 3 att delta i ungdomsrådet. Av inkomna förslag gör projektgruppen ett urval som baseras på att ungdomsrådet ska representera hela länet och gärna ha olika inriktning. Andra aspekter som t.ex. engagemang i andra sammanhang vävs in i bedömningen.

## Initiala möten ungdomsrådet

Det första mötet under hösten 2018 ska ha fokus på formering av gruppen, mötesstruktur och att ungdomarna ska lära känna varandra. De ska därefter i så tidigt skede som möjligt få uppdrag av miljö- och klimatrådet som har ungdoms- och framtidskoppling. Ungdomarna ska ges möjlighet att delta gratis i några attraktiva seminarier/kurser, eventuellt redan under hösten. Detta diskuteras i projektgruppen.

## Framtagande av långsiktig plan för ungdomsrådet

En långsiktig plan tas fram av projektgruppen för hur ungdomsrådet organiseras efter projektets avslut. Detta inkluderar:

- Hur ungdomsrådet ingår i Miljö- och klimatrådets struktur
- Hur ungdomsrådet förnyas
- Vem/Vilka som har det övergripande ansvaret för ungdomsrådet

## Tidplan

Första halvan av 2018: Etablera kontakt med gymnasieskolor. Ta fram informationsmaterial att gå ut med till skolorna där det framgår vad som erbjuds och förväntas av deltagare i ungdomsrådet.

Andra halvan av 2018: Bilda ungdomsrådet, förhoppningsvis genom urval bland många intresseanmälningar. Genomför utbildning och möten. Ge ungdomsrådet uppdrag. Ta fram en långsiktig förvaltningsplan av ungdomsrådet. Projektet avslutas 31 december 2018.

## Milstolpar

Nr	Händelse	Datum	Godkänt (och av vem)
1	Projektet godkänt av Miljö- och klimatrådet	18-02-04	Miljö- och klimatrådet
2	Projektorganisation godkänd av projektdeltagare	18-06	
3	Projektplan klar	18-07	
4	Förfrågan utskickad till länets gymnasieskolor	18-08	
5	Ungdomsrådet bildat	18-11	
6	Första rådsmöte	18-11	
7	Plan för rådets fortsatta efterlevnad klar	19-01-31	
7	Genomförande av projektet klart	19-03-31	
8	Utvärdering och överlämnande av projektet klart	19-05	
9	Slutrapport klar och projektgrupp upplöst	19-05	

---

## Kommunikation

Förfrågan till länets gymnasieskolor samordnas med förbundet Agenda 21 i samband med inbjudan till Gröna Draken-dagen. Utöver detta samordnas kommunikationen med projektgruppens deltagare. Marknadsföring av ungdomsrådet sker i samband med att det bildas. Ungdomsrådet presenteras på Miljö- och klimatrådets möte i november.

## Riskhantering

[Riskanalys för projektet genomförs i tabell nedan. Förklara även kritiska framgångsfaktorer]

Händelse	Konsekvens	Betydelse Skala 1 till 5	Sannolikhet Skala 1 till 5	Riskvärde B * S	Ansvarig
Lågt intresse hos gymnasieelever	För få ungdomar för att kunna bilda ett ungdomsråd – åtgärd: ny intresseanmälan och marknadsföring	5	3	15	Projektledare
Fördröjd tidplan	Projektet fortsätter en bit in i 2019	2	4	8	Projektledare

## Uppföljning

Projektets framåtskridande redovisas på Miljö- och klimatrådets webbplats och på Miljö- och klimatrådets möte i november 2018.

Etablering av ungdomsrådet kommer inte att ge en direkt miljöpåverkan, men en indikator kopplat till målet ”hög kunskap kring hållbarhets- och livsstilsfrågor i skolan” skulle kunna vara en del av ungdomsrådets eget uppdrag att ta fram.

## Finansiering

Eventuella kostnader för bildande av ungdomsrådet finansieras av Länsstyrelsens miljömålsmedel. Projektgruppen bidrar med egen tid.

## Utvärdering, avslut och överlämnande

Uppföljning av projektets framåtskridande görs enligt miljö- och klimatrådets riktlinjer. Detta visualiseras på rådsmöten och miljö- och klimatrådets webbplats.

Efter projektets slut så görs en utvärdering av projektet avseende:

- om projektet har följt tidplan och om inte, vad som bidrog till detta.
- lärdomar för framtida projekt i miljö- och klimatrådet,
- bedömning av för och nackdelar med ungdomsrådet (effektmål),
- ungdomsrådets sammansättning och
- hur ungdomsrådet kan bli ännu bättre.

Utvärderingen sammanställs och läggs upp på rådets webbplats. Projektet avslutas formellt på miljö- och klimatrådets möte i maj 2019.